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PMOサービスのご紹介 

すべてはプロジェクトを成功に導くために 
 ビジネスとITの融合、守りのITから攻めのITへの転換が叫ばれる中、多くの企業が基幹システ

ム再構築に代表される複数のプロジェクトを抱えています。既存システムと新技術・新製品の統

合、マルチベンダー開発などプロジェクト・マネジメントの重要性は増すばかりですが、具体的な

解決策が見いだせないまま、スケジュール超過・コスト超過に陥るケースが後を絶ちません。 

 本サービスでは、プロジェクト・マネジメントを支援するPMO（Project/Program Management 

Office）について、構想策定～立ち上げ、および運営に関する各種サポートを提供いたします。 

 

  プロジェクト管理の方法論 「DIM for PM※」 があります 

 弊社には、プロジェクト管理の業界標準であるPMBOKに準拠し、かつコンサルティング会社として

のノウハウを盛り込んだプロジェクト管理方法論があります。PMOサービスでは本方法論を効果的

に利用します。 

 

  経験豊富なPMがお手伝いします 

 様々なプロジェクトで経験を積んだ弊社のPMがPMOサービスを提供いたします。実践でしか知りえ

ないノウハウをもとに、御社のプロジェクトを成功に導くお手伝いをいたします。 

  御社の実情に即したPMOを立ち上げます 

 これまでのプロジェクト実績を分析し、御社に必要なPMOを見極めます。スモールスタートで早期に

効果を獲得しつつ、段階的に機能を拡張していくことも可能です。 

  運用効率を向上させるための見える化・仕組み化を行います 

 省力化の観点から必要となるツールを検討し、導入に向けてのロードマップを作成します。 

 お客様のニーズ 

現在進行中の重要なプロジェクトに対して、成功率を上げたい 

マルチベンダー開発をうまくやりたい 

社内にプロジェクト・マネジメントの体制を確立したい 

既に社内に存在するPMOの見直しを実施し、機能を強化したい 

※DIM for PM: Denali Integration Methodology for Project/Program Management 

お問い合せ先： 
 株式会社デナリコンサルティング 
            TEL：03-6890-1121  / E-mail： info@denaliconsulting.jp 
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サービス概要 

 アウトプットイメージ 

 検討プロセス 

 スケジュール 

ＰＭケイパビリティ調査レポート 

ＰＭＯ機能定義書 

ＰＭＯ管理計画書 

現状把握 構想策定 立ち上げ 

タスク
１Ｍ ２Ｍ ３Ｍ

１Ｗ ２Ｗ ３Ｗ ４Ｗ １Ｗ ２Ｗ ３Ｗ ４Ｗ １Ｗ ２Ｗ ３Ｗ ４Ｗ

計画（構想策定）フェーズ

１１０ プロジェクト準備 ■

１２０ ＰＭケイパビリティ調査 ■ ■

１３０ ＰＭケイパビリティ分析 ■

１４０ ＰＭＯ 機能定義 ■ ■

１５０ 中間報告 ★

２１０ ＰＭＯ 機能詳細化 ■ ■ ■ ■

２２０ 運営体制検討 ■ ■

２３０ 最終報告 ★

３１０ 立上げ ★


